

揚水機場工事だより 12月号

～針ヶ曾根地区 第2号揚水機場第1次工事～ 第2号 配布

冬至の候、地元近隣の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

工事は、皆様方の御協力のおかげで、順調に進められております。現在は、11月中旬に完了したサーチャージ盛土により、下の軟弱な地盤の密度を高めている最中です。このまま順調にいけば、来年1月中旬には撤去作業が開始できそうです。撤去した盛土の土砂は、近隣の地権者様のご厚意で、来季休耕していただく田面に仮置きをさせていただきます。

引き続きご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
最後になりますが、寒さの厳しい折からご自愛のうえ、良いお年をお迎えください。

工事の連絡先

地に足をつけたしごと。
株式会社 廣瀬 現場事務所

住所：新潟市西蒲区三ツ門301-1
電話番号：025-201-7310
担当者：小澤、野村
現場HP：<https://harigasone-yousuikizyou.com/>

工事ホームページ開設しています。
ぜひご覧ください!!



工事現場のようす



用水管清掃のお手伝いをさせていただきました!!

12月8日、五ヶ江幹線用水路から用水を取水する「第3種分水工」(上図で示す場所)の管内清掃が行われました。この管は今年、例年と比べ流れる水量がとても少なかったそうです。長年にわたり堆積した土砂が管内を狭めたことが原因とみられます。管内の清掃作業は「北陸ジオテック」さんがおこない、廣瀬は水替えといった準備作業でお手伝いさせていただきました。これで来年は、今まで通りの取水が期待できますね。

管内洗浄作業のようす



管内洗浄後の管内



1月の工事予定

| 令和6年1月の工程表 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|------------|-------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 作業名 | 作業の内容 | 使用する重機 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 支障物撤去 | 工事で不要な水路などを取り壊す | 油圧ショベル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 盛土シート撤去 | 盛土に被せているシートを撤去する | 手作業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サーチャージ盛土撤去 | サーチャージ盛土を掘削して撤去する | 油圧ショベル、クローラダンプ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周辺盛土 | 揚水機場敷地内を盛土する | ブルドーザ、搭乗式ローラー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型ダンプの往来 | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通規制の予定 | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

・作業予定は天候などによって予告なく変更する場合があります。
・作業進捗によっては、休日作業を実施する場合があります。