



揚水機場工事だより 8月号

～針ヶ曾根地区 第2号揚水機場第1次工事～ 第10号 配布



処暑の候、地元近隣の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

工事進捗につきましては、今月上旬にポンプ建屋の基礎杭、下旬にはファームポンドが完成し、現在は土砂置場の施工を進めております。

9月は主に機場敷地内に埋設する管の設置作業と場内の盛土作業をおこないます。

9月12日～27日の間、取水管設置作業のため市道の(右図で示す)一部区間を「通行止め」とさせていただきます。多大なご不便をおかけしますが、期間中は迂回路を通行していただきますようご協力をお願い申し上げます。詳細につきましては、別紙「市道通行止めのお知らせ」や現地の案内看板にてご確認ください。

お気づきの点がございましたら、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

工事の連絡先

地に足をつけたしごと。 **株式会社 廣瀬 現場事務所**

住所：新潟市西蒲区三ツ門301-1

電話番号：025-201-7310

担当者：小澤、野村


現場HP：<https://harigasone-yousuikizyou.com/>

工事ホームページ開設しています。
ぜひご覧ください!!




工事現場のようす

R6.8.19 撮影



ポンプ建屋の基礎杭打設完了しました。
・長さ:21m(コンクリート製)
・本数:6本



9月の工事予定

令和6年9月の工程表

令和6年9月の工程表			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	
作業名	作業の内容	使用する重機	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
土砂置場工	土砂置場を建造する	油圧ショベル、生コンポンプ車																																
場内排水路設置	機場内の排水路を整備する	油圧ショベル																																
排水ドレーン設置	機場内の地中に排水管を埋設する	油圧ショベル																																
取水管・ゲート設置	五ヶ江幹線と吸水槽を繋ぐ管を埋設する	油圧ショベル																																
盛土	ファームポンドの周囲を盛土する	油圧ショベル、ダンプトラック																																
大型車両の往来	ほとんどなし																																	
交通規制の予定	あり(通行止め)																																	

・作業予定は天候などによって予告なく変更する場合があります。

・作業進捗によっては、休日作業を実施する場合があります。